НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“
ПЪТНА КАРТА ЗА ПЕРИОДА ДО 2025
Отчет към 31 декември 2024 г.

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
ПРИОРИТЕТ 1: СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦИФРОВИТЕ МРЕЖИ И УСЛУГИ И ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО ТЯХ							
Цел 1. Нова регулаторна рамка в електронните съобщения, гарантираща устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения.	Въвеждане в националното законодателство на изискванията на новата регулаторна рамка в областта на електронните съобщения**.**	Финансиране във връзка с географските проучвания за разгръщането на мрежи*[i]	2019-2021	Създаване на благоприятни условия за инвестиции в инфраструктура, повишаване качеството на предоставяните услуги и защитата на личните данни на потребителите.	Приети нормативни актове.	МТС; КРС; МРРБ	**Изпълнена** ЗИД на ЗЕС е Обн. ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г. ЗИД на ЗЕС изпълнява ангажиментите на РБ като държава членка на Европейския съюз
Цел 2. Създаване на благоприятни условия за разгръщане на високоскоростна 5G чрез осигуряване на съответен радиочестотен ресурс и пилотни ленти	Осигуряване на достатъчно подходящ радиоспектър в обхват 3,6 GHz и радиочестотна лента 24.25-27.5 GHz за изграждане и развитие на 5G мрежи[ii]	Не се изисква финансиране в периода на стартиране на услугите.	2020	Осигуряване на широколентово покритие и високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет. Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги. Увеличаване на социалните и икономическите ползи за потребителите.	Изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.	МТС; КРС	**Изпълнена** РМС № 536/19

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
Цел 3. Преодоляване на регионалните различия чрез стимулиране на инвестициите в ИКТ инфраструктури и технологии.	**1. Актуализиране на националния NGA план с хоризонт 2025 г. и приемане на пътна карта.**	Не се изисква финансиране	2019 отложена за 2020	Актуализиран план с Пътна карта.	Изградена съобщителна инфраструктура с акцент в селските райони; Освобождаване на радиочестотния спектър за граждански нужди; Насърчаване използването на ИКТ в администрацията и повишаване цифровата компетентност на населението и стимулиране използването на електронни услуги.	МТС; други отговорни институции	**Изпълнена** Решение № 555 на Министерския съвет от 6 август 2020 г. е приет Актуализиран план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“.
	2. Изграждане на широколентов достъп от следващо поколение с акцент върху селските райони.	ПРСР Безвъзмездната помощ по процедурата е в размер на 82 0000 000.лв (първоначално е 60 000 .000 лв) ПРСР;ДБ	2020 2023 отложена за 2025	Инвестиционната инициатива за изграждане на свръх високоскоростна комуникационна свързаност ще бъде реализирана на три етапа. Обект на интервенция ще бъдат населените места с население до 30 хил. жители, които са 70 от общо 232 общински центъра, разположени в бяла и сива зона по отношение на свръх	Брой свързани селища 70 2024 Брой свързани селища: Първи етап: 39 селища; Втори етап: 34 селища; Трети етап: 109 селища	ИАИ ЕУ	**Отпада** (Решение №ОЗ-РД 1576/ 16.05.2022 г. на ДФЗ Дейностите са предвидени в НПВУ на Р България. прекратена мярка

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				високоскоростна свързаност.			
	3. Координирано и успешно участие на максимален брой български общини в инициативата WiFi4EU.	ЕК	2020	Повишаване на броя на гражданите с достъп до безплатен широколентов достъп на обществени места с високо качество, увеличаване броя на предлаганите публични услуги, стимулиране развитието на МСП.	Брой финансирани общини.	МТС	**Изпълнена** 91 % от общините в България са получили финансиране в размер на 3 630 000 евро лв.
Цел 3.1. Подобряване на свързаността в България	**Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на терито рията на България** • СЦ1: Точки за достъп със скорост 1 Gbps до държавната мрежа за доставчици на услуги от общ интерес • СЦ2: Точки за достъп със скорост 10 Gbps до държавната мрежа за доставчици на услуги от общ интерес • СЦ3: Точки за достъп със скорост 200 Gbps в университети и научни институти, свързани с мрежата GEANT	НПВУ	до 30.06.2026 г.	Въвеждане на мрежи от следващо поколение, което ще осигури преодоляване на дисбалансите по отношение на достъпа до високоскоростен интернет на територията на България и намаляване на инвестиционните разходи за изграждане на комуникационна инфраструктура.	• Брой на точките за достъп: 1200; • Брой на точките за достъп: 300; • Брой на точките за достъп: 24; • Брой на населените места: 100; • Брой на населените места: 185.	ИА ИЕУ	**В процес на изпълнение.** Подписано е Оперативно споразумение за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост СПОР 5/ 14.03.2024 г. Издадена е заповед за екип за управление на инвестицията С7.I.1 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
							устойчивост на Република България. Проведена е обществена поръчка с предмет „Подмяна на устройства за Единната Електронна Съобщителна Мрежа в DWDM/ Core/ Aggregation слоеве и оборудване на съществуващи локации“ с две обособени позиции са сключени договори, както следва: • Договор Д-61/ 18.12.2024 г. за Обособена позиция 1: „Надграждане и подмяна на устройствата за Единната електронна съобщителна мрежа в опорната (Core) MPLS мрежа и оборудване на съществуващи локации“; • Договор Д- 62/18.12.2024 г. за Обособена позиция 2:

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
							„Надграждане и подмяна на устройства за Единната електронна съобщителна мрежа в DWDM опорна мрежа, агрегираща MPLS мрежа и оборудване на съществуващи локации“; • Проведени пазарна консултации, съгласно чл. 44 от ЗОП, с цел определяне на прогнозната стойност на обществени поръчки: • „Доставка на устройства за EECM в Access слой за нови локации в общински центрове“; • „Подмяна и доставка на нови устройства за Единната електронна съобщителна мрежа (EECM) в Access слой и оборудване на съществуващи локации“; • „Доставка и

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
							оборудване на възли за свръхвисокоскоростен достъп в 24 университета и научни института“; • Изграждане на резервен защитен интернет възел и система за управление и наблюдение и средства за защита на EECM; • „Подмяна на MMF кабели по съществуващи трасета в областните градове“.
ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ НА ДИНАМИЧНА И ИНОВАТИВНА ЦИФРОВА ИКОНОМИКА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ЗА РАСТЕЖ							
Цел 4. Подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ.	**1. Модернизиране на съществуващата и развитие на нова ИКТ базирана инфраструктура за научни изследвания, развойна дейност и иновации чрез подкрепа на ключови проекти от Националната пътна карта за научна инфраструктура.**	ДБ[1] ОП НОИР 61 609 550,36 (верифицирани разходи) ДБ, ЕСИФ	2017-2023 г.	Подпомагане на политиките за развитие на научните изследвания, залегнали в Стратегията за развитие на научните изследвания 2017- 2030, приоритетите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и програмата на ЕСФНИ за създаване на	Брой изградени ИКТ базирани инфраструктури.	МОН; ИА ОПНОИР (ИА „Програма за образование“)	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				паневропейски инфраструктури. Определяне на приоритетите за устойчиво развитие на научните изследвания до 2023 г.			
	2. Модернизиране на съществуващи центрове за върхови постижения и центрове за компетентност и Регионални научни центрове в областта на ИКТ и създаване на нови.	ОПИК, ОПНОИР; ДБ[1]	2017- 2023	Планирано е ОП НОИР да финансира на конкурсен принцип изграждането и развитието на четири центъра за върхови постижения (ЦВП) и осем центъра за компетентност (ЦК) и няколко Регионални научни центрове ,във всеки от регионите за икономическо планиране	Брой изградени ИКТ базирани центрове за върхови постижения; Брой изградени ИКТ базирани центрове за компетентност; Брой изградени ИКТ базирани Регионални научни центрове.	МОН; ИА ОПНОИР (ИА „Програма за образование“),МИР	**Отпада** поради преминаване в мерки 2.1 и 2.2
	2.1. Развитие на ЦВП и ЦК, изградени по ОП НОИР 2014-2020, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ	ПНИИДИТ (ЕФРР и ДБ) 277 325 565 лв. 2024г.- 336 000 465 лв.	2023 – 2029	Осигуряване на устойчивото развитие на ЦВП и ЦК, изградени по ОП НОИР 2014-2020, като подпомогне тяхното преминаване в оперативна фаза, пълноценното им интегриране в научноизследователската и иновационна екосистема на страната и увеличаване на приноса	- Изследователи, работещи в подкрепяни научноизследователски съоръжения (изчислено в еквивалент на пълно работно време); - Номинална стойност на оборудването за научни изследвания и иновации.	МИР, ИА „Програма за образование“ в качеството й на Междинно звено (съгласно РМС № 519 от 22.07.2022)- ПНИИДИТ	На 25.03.2024 г. Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО) обяви процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFPR002-1.014 „Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				им към интелигентната икономическа трансформация. Финансирането се предоставя за изпълнение на Програми за развитие и устойчивост с бизнес планове към тях.			компетентност“, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ с краен срок за кандидатстване 17.01.2025 г.
	2.2. Развитие на регионалния иновационен капацитет	ПНИИДИТ (ЕФРР и ДБ) 78 233 200 лв.	2024-2029	Подкрепа за ограничен брой научноизследователски проекти в тематичните области на ИСИС и целите за устойчиво развитие на ООН, с регионално значение за по-слабо развитите региони.	Брой подкрепени проекти	МИР „Програма за образование“ в качеството й на Междинно звено (съгласно РМС № 519 от 22.07.2022)- ПНИИДИТ	**Предстои изпълнение** мярката е включена в ИГРП 2025 г.
	3. Подкрепа за развитие на ИКТ клъстерите и оползотворяването на потенциала им за иновации и регионална интелигентна специализация	ОПИК Общо верифицирани средства (БФП) 10 573 385 лв. актуализация10 823 714,71 лв.	2018-2020 отложена за 2023;	Подобряване сътрудничеството, обмена на знания и информация в подкрепа на бизнеса, работата в мрежа и трансфера на технологии (Процедура „Развитие на иновационни клъстери“).	Брой иновационни ИКТ клъстери, получаващи подкрепа.	МИР – ГД ЕФК ПКИП	**Изпълнена** По процедура BG16RFOP002-1.016 са подкрепени 13 иновационни клъстера, от които 1 е прекратен, а останалите 12 са приключили.

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	3.1. Развитие на иновационни клъстери	ПНИИДИТ (ЕФРР и ДБ) 48 854 661 лв.	2024-2029	Развитие на вече изградени иновационни клъстери, опериращи в тематичните области на ИСИС 2021-2027 г. с цел да подкрепа на тяхното по-нататъшно развитие и пълноценно участие в научноизследователската и иновационна екосистема, като стимулира клъстерите да надградят капацитета си за работа с пространства от данни, изграждани по Приоритет 2.	Брой иновативни клъстери получаващи подкрепа	МИР- ГД ЕФК	**Предстои изпълнение** Предвидено е тази мярка да се изпълнява чрез подхода ИТИ. Към момента са оценени получените концепции за ИТИ. Концепциите за ИТИ, които са подадени за оценка по ПНИИДИТ са 21, от които са избрани 5 концепции.
	4. Насърчаване на предприемаческата дейност и засилване на производствения и управленския капацитет на предприятията от ИКТ сектора и особено на МСП.	ОПИК Общо верифицирани средства (БФП) 68 940 237 лв. актуализация 18 314 407,42 лв	2018-2020 отложена за 2023	Създаване и развитие на нови предприятия (Процедура „Насърчаване на предприемачеството“). Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление, засилване на експортния потенциал на МСП (Процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“).	Брой подпомогнати предприятия от ИКТ сектора.	МИР - ГД ЕФК, ПКИП	**Изпълнена** (Процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ и BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия). Подкрепените предприятия в областта на ИКТ (раздели 61, 62 и 63 от КИД-2008) с изпълнени проекти са 76

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	4.1 Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ)	ПНИИДИТ (ЕФРР и ДБ) 140 000 000 лв.	2023 - 2029	- Подкрепени ЕЦИХ, определени за допълващо финансиране от програма „Цифрова Европа“ – 4 бр.; - Подкрепени ЕЦИХ, отличени с Печат за високи постижения по програма „Цифрова Европа“ – 8 бр.	Брой подкрепени МСП от мрежата ЕЦИХ ЕЦИХ ще предоставят на предприятията и публичните организации услуги в областите, дефинирани в Иновационната стратегия за интелигентна специализация, въз основа на своя специфичен фокус и експертиза, като по този начин ще подпомогнат цифровата и зелената трансформация на българския бизнес. ЕЦИХ и заинтересованите страни ще си сътрудничат в областта на високопроизводителни изчислителни технологии; изкуствен интелект; киберсигурност и доверие; задълбочени	МИР – ГД ЕФК, ПКИП ЕИФ	**В процес на изпълнение** Към месец декември 2024 г. по процедура BG16RFPR002-1.001 „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове, са подписани 4 договора, които са в процес на изпълнение. По процедура BG16RFPR002-1.002 „Финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове, отличени с „Печат за високи постижения“, са подписани 8 договора, които са в процес на изпълнение.

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
					цифрови умения; внедряване и използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативна съвместимост. Секторното и технологичното покритие на ЕЦИХ, в което те ще предоставят своите услуги, включително инфраструктура за тестване преди инвестиране е следното: мехатроника; ИКТ; здраве, фармацевтика и биотехнологии; водоснабдяване; автомобилна и текстилна промишленост; енергия; туризъм; транспорт и логистика.	МИР – ГД ЕФК	

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	4.2 Предоставяне на подкрепа чрез дялови инструменти за иновации за повишаване на иновационния капацитет, ускоряване на подобряването на продуктивността и прехода към икономика на знанието на предприятия от ИКТ сектора	ПИТ/ НПВУ Общ предвиден бюджет: 146 687 250 лв.	2022-2026	Ускоряване на инвестициите в човешки капитал, технологии и активи в областта на дигиталната трансформация и зелените политики, насърчаване на сътрудничеството между научно-изследователските организации и бизнеса за трансформиране на резултатите от НИРД в пазарни продукти и услуги. (Дялови инструменти за иновации (Innovation Pillar)	Брой подпомогнати предприятия от ИКТ сектора.	МИР – ГД ЕФК, ПКИП ЕИФ	**В процес на изпълнение** Създаден е Капиталов фонд на фондове за възстановяване (КФВ). Целта на КФВ е да осигури достъп до финансиране под формата на капиталови или квази-капиталови инвестиции и се предоставя през три прозореца, вкл. Прозорец за иновации (Innovation Pillar), целта на който е увеличаване на капацитета за иновации на компаниите и ускоряване на подобренията на тяхната производителност към икономика на знанието. Поканата за набиране на оферти от финансови посредници е отворена до 31.08.2025 г.

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
							През 2024 г. беше одобрена първата операция по инструмента КВФ за Прозорец Иновации – Brightcap II Fund Cooperatief U.A. Предложеният бюджет от КФВ към избрания фонд е до 20 милиона евро от целеви размер на фонда от 60 милиона евро. Фондът има инвестиционен фокус върху начални софтуерни технологични компании, основно разположени в България с вторичен фокус в Румъния, както и в по-широкия регион на Югоизточна Европа.
	5. Брандинг и позициониране на ИКТ сектора на националния и световния пазар.						
	5.1. Подпомагане участието на МСП от сектор ИКТ за представяне на международни изложения	Национален бюджет и европейски програми*	2022	Увеличение на износа и привличане на чуждестранни инвестиции в сектора.	Брой МСП подпомогнати за участие	ИА НМСП	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	5.1.1. Подпомагане участието на МСП от сектор ИКТ за представяне на международни изложения, конференции, бизнес мисии, B2B форуми и други прояви за промоция.	740 226 лв. Източник - Национален бюджет и европейски програми.	2025	Увеличение на износа и повишаване конкурентоспособността на българските МСП	Брой МСП подпомогнати за участие – 618 Брой прояви за промоция – 29 291 щандове 9 институционални щанда	ИА НМСП	**В процес на изпълнение**
	5.2 Надграждане и поддръжка на уеб-базирана платформа за предоставяне на информация относно чужди пазари и свързване на българските предприятия с чуждестранни партньори.	ОПИК	2018	Насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.	Брой МСП	ИАНМСП	**Отпада**
	5.3. Разработване на единна информационна платформа за научни изследвания и иновации	ПНИИДИТ (ЕФРР и ДБ)	2029	Създадена единна комуникационна и информационна платформа, която да обслужва изпълнението на новата политика	Брой подадени заявки за патент; брой предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски институции	ПНИИДИТ	**Отпада**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	6. Стимулиране на участието в програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и други програми на ЕС	ЕК, ДБ[1]	2020	Окончателни резултати: В тематичен приоритет ИКТ по Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации.	Брой подадени проектни предложения; Обща сума на привлечените средства.	МОН; Научни организации; Висши училища	**Изпълнена**
	6.1. Стимулиране на международното научно сътрудничество и участието в рамковите програми на ЕС	ПНИИДИТ Общо финансиране на дейността – 110 734 493 лв.	2025-2029	Повишаване на капацитета и развитие на човешкия капитал чрез международно сътрудничество, специализации в чуждестранни научни организации на учени в различен етап на научната кариера, програма за привличане на учени от чужбина в български научни организации; Допълващо финансиране за проекти тип Teaming, Twinning, ERA Chairs.	- Научноизследователски организации, участващи в съвместни проекти за научни изследвания; - Предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски организации; Номинална стойност на оборудването за научни изследвания и иновации (в евро).	МИР, ИА „Програма за образование“ в качеството й на Междинно звено (съгласно РМС № 519 от 22.07.2022 г.) - ПНИИДИТ	През м. декември 2024 г. е обявена процедура BG16RFPR002-1.009 „Подкрепа за български научни организации с проекти, преминали праговете за оценка по Хоризонт Европа – HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02 (Twinning)“ На КН на ПНИИДИТ на 22 ноември 2024 г. е утвърдено МКПО за Допълваща подкрепа за български научни организации, изпълняващи проекти по програма Хоризонт Европа HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01 (Teaming) фаза 2

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
Цел 5. Цифровизиране на българските промишлени сектори и свързаните с тях услуги и развитие на икономика, основана на данни	**1. Внедряване на ИКТ базирани продуктови, процесни и управленски иновации с основен акцент върху МСП.**						
	1.1. Програма за насърчаване цифровизацията на МСП от традиционните сектори (вкл. семинари, между секторни B2B срещи, видео клипове, подкасти).	ОПИК	2018 Отложена за 2020	Повишен интерес към прилагане на нови бизнес модели и добри практики в МСП от другите сектори и развитие на вътрешния пазар на българските IT фирми	Брой обхванати МСП; Брой сключени договори за IT продукти и решения.	МИ; ИАНМСП	**Изпълнена**
	1.2. Реализация на проекти по Процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ на ОПИК.	ОПИК Общо верифицирани средства (БФП) 46 334 558 лв.	2019-2021 отложена за 2023	Повишаване на иновационната дейност на предприятията, пазарна реализация на иновативен продукт (стока или услуга) или внедряване на иновативен процес. По процедура BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и процедура BG16RFOP002-1.005 “Разработване на продуктови и производствени иновации и процедура BG16RFOP002-1.002 “Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи	Брой предприятия от ИКТ сектора, подпомогнати да въведат продуктови и производствени иновации. По трите процедури са подкрепени общо109 предприятия от ИКТ сектора (раздели 61, 62 и 63 съгласно КИД-2008).	МИР - ГД; ЕФК; ПКИП	**Изпълнена** Бележка: Процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ е прекратена във връзка с нуждата от пренасочване на средствата към мерки в подкрепа на предприятията от COVID-19 пандемията

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				предприятия“ са изцяло приключени.			
	1.3 Предоставяне на подкрепа за внедряване на ИКТ и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на МСП	ПИТ/ НПВУ Общ предвиден бюджет: 30 600 000 лв. Стойност на договорените средства (БФП): 30 041 122 лв.	2022-2024	Предоставена подкрепа за въвеждане на ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и за осигуряване на киберсигурност. (Процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия“)	Брой подпомогнати МСП	МИР – ГД ЕФК, ПКИП	**В процес на изпълнение** По процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия“ са подкрепени 1 594 предприятия, от които 88 са в процес на изпълнение, 218 са прекратени, а 1 288 са приключени.
	1.4 Повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига чрез предоставяне на подкрепа на	ПИТ/ НПВУ Общ предвиден бюджет: 260 000 000 лв. Стойност на договорените средства (БФП): 256 575 704,81	2022-2026	Предоставена подкрепа за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.	Брой подпомогнати МСП	МИР – ГД ЕФК, ПКИП	**В процес на изпълнение** По процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ са подкрепени 1 074 предприятия, от които 101 са в процес на изпълнение, 92 са прекратени, а 881 са приключени.

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	предприятията от ИКТ сектора и особено на МСП.			(Процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“)			
	1.5 Подкрепа чрез дялови инструменти за инвестиране в активи, допринасящи за климатичния неутралитет и цифровата трансформация в приоритетни сектори на българската икономика	ПИТ/ НПВУ Общ предвиден бюджет: 58 674 900 лв.	2022-2026	Подпомагане на прехода към дигитална икономика, чрез подкрепа на реализирането на инвестиции в цифрова инфраструктура (Фонд 3 Инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация)	Подкрепени проекти за реализирането на инвестиции в цифрова инфраструктура	МИР – ГД ЕФК, ПКИП ЕИФ	**В процес на изпълнение** Създаден е КФВ. Достъпът до финансиране е под формата на капиталови или квази-капиталови инвестиции и се предоставя през три прозореца, вкл. Инфраструктурен прозорец, насочен към инвестиции, които допринасят за климатичната неутралност и ускоряват зеления и цифров преход в приоритетни сектори в страната. Поканата за набиране на оферти от финансови посредници е отворена до 31.08.2025 г. През 2024 г. беше одобрена първата операция по инструмента КВФ за

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
							Инфраструктурен прозорец – Finance in Motion Renewables Growth Fund. Предложеният бюджет от КФВ към избрания фонд е до 12,5 млн. евро, които ще бъдат насочени основно към проекти за климатична устойчивост.
	1.6. Проект „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”.	ОПИК	2018-2019	Предоставяне на широк кръг от информация; възможност за бързо предоставяне на сигнали на фирми към КЗП; бърза връзка към виртуален хелпдеск; ефективно управление на услугите, предоставяни от КЗП на МСП;	Разработено мобилно и десктоп приложение за устройства, работещи с операционни системи Android, iOS, Windows; Изграждане на Система хибридни облачни услуги; Създаване на виртуален хелпдеск.	КЗП	**Изпълнена**
	1.7. Експортен хъб в България	ДБ	2021 Отложена 2022-2023; 2025	Поддържане и актуализиране на информацията за износители, публикувана на уеб базираната платформа „Експортен хъб България“ с цел	В рамките на "Експортен хъб България" през 2024 г. успешно завърши на серията от уебинари за представяне на	ИАНМСП	**В процес на изпълнение**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				увеличение на износа и повишаване конкурентоспособността на българските МСП.	възможности за излизане на международни пазари пред българските МСП. Бяха организирани и проведени 7 уебинара на тема "Възможности за износ има в цял свят", на които ръководители на СТИВ представиха на български МСП възможностите за износ на съответния пазар. Регистрирани са 253 МСП. Регулярно се публикува актуална информация в помощ на българските износители.		
	1.8. Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)	ОПИК	2022	Насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. ИКТ системи и приложения за подобряване на капацитета на МСП за правене на конкурентен и устойчив на динамично	Брой обхванати МСП 516 при индикатор 450	ИАНМСП	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				развиващите се пазари бизнес.			
	1.9.Разработване на софтуер и интернет платформа за онлайн управление на международни събития, организирани от ИАНМСП, в т.ч. и онлайн регистрация на българските и чуждестранни участници в тези събития и мачмейкинг.	Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020“. 48 900 лв. без ДДС	2021 Отложена 2022 Отложена 2023 отложена 2024 2025	Насърчаване на използването на комуникационни технологии; увеличаване на възможностите за установяване на преки контакти между български и чуждестранни компании, нарастване на българския износ и привличане на чуждестранни инвестиции.	Брой регистрирани МСП - 3480 Брой проведени срещи през платформата	ИАНМСП	**В процес на изпълнение**
	2. Внедряване на ИКТ в сектори от висок публичен интерес – управление на ресурсите, енергиен мениджмънт, транспорт и мобилност, околна среда и др.						
	2.1. Проект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4“.	Обща стойност на проекта – 11 014 280,40 лв, от които БФП: 6 602 152,15 лв. (проектът се изпълнява по ОПТТИ, приоритетна ос 4	2020 отложена за 2021	**Отчет 2021 г.**: Напредък към края на 2021 г.: Физическото изпълнение на проекта е 100%, а изплатените и верифицираните средства са 5 281 721,72 лв. На 20.09.2021 г. е подадено искане за окончателно плащане по проекта, което се процедира от УО на ОПТТИ.	Пускане в експлоатация на системата VTMIS-4 – 1 бр.	ДППИ; УО на ОПТТИ; (МТС)	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	2.2. Проект „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“.	Стойност на проекта – 8 983 608 лв. (БФП)	2020 отложена за септември 2022	Проектът предвижда в тунел „Траянови врати“ да бъде изградена уникална за България интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти (Automatic Incident Detection)	Разработена и внедрена интелигентна транспортна система – 1 бр.	АПИ; УО на ОПТТИ; МТС	**Отпада** писмено искане от страна на бенефициента Агенция „Пътна инфраструктура“, договорът за предоставяне на БФП по проекта е прекратен на 04.07.2022 г.,
	3. Разработване на Стратегия за участието на България в четвъртата индустриална революция	Към момента не са получени конкретни мерки с индикативен бюджет от ангажираните институции.	2022 отложена за 2024	През месец юли 2019 г. бе изпратен до работната група за разработването на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция, проект на Стратегия и пътна карта за нейното изпълнение, с цел отразяване на мерки и дейности от отговорните министерства.	Основните предпоставки за успешно финализиране документа са: включване на мерки и дейности в подкрепа на българските предприятия.	МИИ	**Очаква се мярката да бъде трансформирана**
ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ							
6. Модернизиране на училищното и висшето образование в областта на информационните и комуникационни технологии	**6.1. Осигуряване на адекватна инфраструктура в областта на ИКТ в училищата.**	Средства от НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“	Постоянен	Завършена опорна инфраструктура между всички регионални управления на образованието с изградени връзки към иновативни дата центрове за съдържание и ресурси,	- 100 ДГ получиха интерактивна дъска и късо фокусен проектор. - 150 ДГ получиха по един лаптоп. 1. На 87 професионални	МОН	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				както и възможност за поетапно включване на всички образователни институции към единната оптична образователна инфраструктура; Продължи изграждането и доизграждането на Wi Fi мрежи и зони, като са включени и центровете за специални образователни потребности, а също и центровете за подкрепа на личностното развитие. За поредна година в новата национална програма “Информационни и комуникационни технологии ИКТ в системата на предучилищното образование“ бяха включени и институции от системата на предучилищното образование. Внедрени са съвременни методи за електронно обучение, като едновременно се наблегна и на обучението на педагогическите специалисти за търсене и представяне на подходящо съдържание в	гимназии са предоставени средства за закупуване на софтуер за професионално обучение. 2. Предоставени средства на 69 държавни и общински училища за изграждане/доизграждане на Wi Fi мрежи. 3. Предоставени са средства на 334 училища за закупуване на оборудване – интерактивни дисплеи и преносими компютри, на 125 детски градини са разпределени по 1 бр. преносим компютър. 4. Предоставени са средства на училища за закупуване на общо 324 дисплея. 5. 1564 държавни и общински училища, ЦПЛР и ЦСОП са финансирани за интернет свързаност. Предоставени са		

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				съответната възрастова група. Създаването на електронното съдържание и софтуер за професионално обучение бе съществено и подкрепена и в системата на училищното образование бе предоставена възможност за използване на подходящо образователно съдържание и софтуер, за което МОН даде съответни препоръки.	средства на 28 РУО за развитие на опорната мрежа. 6. На детските градини в 254 общини са предоставени средства за осигуряване на електронни дневници.		
	6.2. Оценяване на цифровите компетентности на учениците при завършване на първи гимназиален етап (X клас).	НП „Система за национално стандартизирано външно оценяване“	Ежегодно	Мотивиране на учениците за придобиване на уменията, заложени в Европейската референтна рамка за цифрови компетентности.	Провежда се за всички ученици от X клас, заявили желание да положат изпита.	МОН	**Изпълнена**
	6.3. Модернизиране на училищното професионално образование и обучение чрез: **– модернизиране на учебното съдържание;** **– модернизиране на методите на преподаване;** **– засилване на**	Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ Общият бюджет на НП/(модул 1) за всички дейности по	В продължение на 6 учебни години: от учебната 2017/2018 до учебната 2023/2024 вкл.	• Създаване на учебно съдържание за реализиране на модерно софтуерно професионално образование и обучение в сътрудничество с работодатели от ИТ сектора и висши училища;	• Изградени пет центъра за софтуерно обучение в партньорство с университети и с ИТ бизнеса • Изградено онлайн решение за споделяне на учебно съдържание и тестови задачи	МОН	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	сътрудничеството между образование и индустрията и висши училища.	учебни години е, както следва: • **2017/2018 – 270 000 лв.** • **2018/2019 – 400 000 лв.** • **2019/2020 – 770 000 лв.** • **2020/2021 – 770 000 лв.** • **2021/2022 (модул 1) – 320 000 лв.** • **2022/2023 (модул 1) – 480 000 лв.** • **2023/2024 – 480 000 лв.**		• Обучаване на учители за преподаване на новото учебно съдържание.	• Разработено учебно съдържание и учебни материали за обучение на ученици • Разработени критерии/тестове за оценяване на ученици • Обучени учители за преподаване на новото учебно съдържание		
	6.3а. Модернизиране на училищното професионално образование и обучение чрез: **– модернизиране на учебното съдържание;** **– модернизиране на методите на преподаване;** **– засилване на сътрудничеството между образование и индустрията и висши училища.**	Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ Общият бюджет на НП за всички дейности за учебната 2024/2025 г. е 450 000 лв.	През учебната 2024/2025 г.	• Създаване на учебно съдържание за реализиране на модерно софтуерно професионално образование и обучение в сътрудничество с работодатели от ИТ сектора и висши училища; • Обучаване на учители за преподаване на новото учебно съдържание.	• Изградени пет центъра за софтуерно обучение в партньорство с университети и с ИТ бизнеса; • Изградено онлайн решение за споделяне на учебно съдържание и тестови задачи; • Разработено учебно съдържание и учебни материали за обучение на ученици;	МОН	**Изпълнява се**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
					• Разработени критерии/тестове за оценяване на ученици; • Обучени учители за преподаване на новото учебно съдържание.		
	6.3.б Модернизиране на училищното професионално образование и обучение чрез: **– модернизиране на учебното съдържание;** **– модернизиране на методите на преподаване;** **– засилване на сътрудничеството между образование и индустрията и висши училища.**	Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ – **<u>модул 2</u>** Общият бюджет на модула за изпълнение на всички дейности по учебни години е, както следва: • **2021/2022 –** 350 000 лв.; • **2022/2023 –** 520 000 лв.	През учебните: 2021/2022 и 2022/2023 г.	• Изграден капацитет за съвременно софтуерно образование и обучение по високи ИТ и други технологии чрез партньорство с университети и с ИТ бизнеса • Създаване на ново/актуализиране на съществуващото учебно съдържание за реализиране на модерно софтуерно професионално образование и обучение в сътрудничество с работодатели от ИТ сектора и висши училища • Обучаване на учители за преподаване на новото/актуализираното учебно съдържание	• Разработено и/или допълнено и осъвременено учебно съдържание • Обучени учители за преподаване на новото/осъвременено учебно съдържание	МОН	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	6.4. Въвеждане на нов учебен предмет в начален етап – компютърно моделиране и въвеждане на обучение в профил „Софтуерни и хардуерни науки“.	Държавен бюджет[1]	Поетапно до учебната 2021/2022 година	Осигуряване на възможност за придобиване на знания, умения и отношения в областта на информационните технологии	Осигурени учебни програми по компютърно моделиране	МОН	**Изпълнена**
	6.5. Замяна на учебния предмет “Информационни технологии” за V, VI и VII клас като “ “Компютърно моделиране и информационни технологии”	Държавен бюджет[1]	Измененитe учебни програми започват да се прилагат поетапно от учебната 2021-2022 година	Променена е философията на учебния предмет и в тази връзка са утвърдени нови учебни програми	От учебната 2020-2021 г. е въведен учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии	МОН	**Изпълнена**
	6.6. Въвеждане на профилирано обучение по профил „Софтуерни и хардуерни науки“.	Държавен бюджет[1]	Програмите за профилирано обучение се въвеждат за учениците.	Променена е философията на учебния предмета и в тази връзка са утвърдени нови учебни програми.	Разработени са изискванията за съдържанието на профила в ДОС за профилираната подготовка.	МОН	**Изпълнена**
	7. Подобряване на уменията на учителите	НП „Обучение за ИТ умения и кариера“ – общ бюджет на НП за всички дейности – 480 000 лв.	2021 – 2023 учебна година 2022-2023 учебна година	Изграждане на капацитет в професионалните гимназии за съвременно софтуерно обучение по професията „Приложен програмист“.		МОН	**Изпълнена**
		НП „Квалификация на педагогическите специалисти“,	2023	Повишаване на академичната подготовка на учители за прилагане на новия образователен стандарт за придобиване	- 22 обучени учители – „Програмист на изкуствен интелект - 22 обучени	МОН	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
		Модул 1. „Подкрепа на новоназначени учители и директори и продължаваща квалификация за повишаване на компетентностите на учители, директори и други педагогически специалисти“ – общ бюджет за всички дейности по Модул 1 на НП – 1 240 000 лв. Дейност 1.8. „Програмиране на изкуствен интелект; Програмиране на роботи“		на квалификация по професията „Програмист на изкуствен интелект“ и по професията „Програмист на роботи“	учители – „Програмист на роботи		
	7а. Подобряване на уменията на учителите	Национална програма „Обучение за ИТ кариера“.	2017- 2020	Изграждане на капацитет в професионалните гимназии за съвременно софтуерно обучение.	Поддръжка на онлайн платформа.	МОН	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	8. Засилване на сътрудничеството между образование и индустрия	Национална програма „Обучение за ИТ кариера“.	2017-2020	Провеждане на обучение по професиите „Програмист“, „Системен програмист“ и „Приложен програмист“.	Изградени пет центъра за софтуерно обучение.	МОН	**Изпълнена**
	8а. Засилване на сътрудничеството между образование и индустрия	НП „Обучение за ИТ умения и кариера“	2020 – 2023 учебна година	Изграден капацитет за съвременно софтуерно образование и обучение по високи ИТ и други технологии чрез партньорство с университети и с ИТ бизнеса.	*Модул 1* Изградени пет центъра за софтуерно обучение, ситуирани към професионални гимназии.	МОН	**Изпълнена**
	9. Засилване на сътрудничеството между образование и индустрия –нова	НП „Обучение за ИТ умения и кариера“	2020 – 2023 учебна година	Изграден капацитет за съвременно софтуерно образование и обучение по високи ИТ и други технологии чрез партньорство с университети и с ИТ бизнеса.	*Модул 1* Изградени пет центъра за софтуерно обучение, ситуирани към професионални гимназии.	МОН	**Изпълнена**
	10. Въвеждане в националното законодателство на изискванията на новата регулаторна рамка в областта на аудиовизуалната политика.	необходимо финансиране	2022	Преодоляване на различията в достъпа до цифровата грамотност, насърчаване достъпа до електронни услуги.	Приети нормативни актове.	МК	**Изпълнена**
Цел 7. Подобряване на качествените характеристики на работната сила в	**1 Подобряване на цифровите умения на работната сила, включително чрез**	Държавен бюджет, Национален план за действие	ежегодно	Обучени заети и безработни лица, придобили професионална	3 201 - обучени заети и безработни лица, придобили професионална	МТСП; АЗ	**Изпълнява се**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
контекста на информационните и комуникационните технологии	**финансиране на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в областта на ИКТ.**	по заетостта (НПДЗ)		квалификация и/или ключови компетентности в областта на ИКТ. Постигнато до декември 2022 г.: 5 733 - обучени заети и безработни лица, придобили професионална квалификация и/или ключови компетентности в областта на ИКТ. През периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. с финансиране чрез Националния план за действие по заетостта в обучение са включени и са придобили професионална квалификация и/или ключови компетентности в областта на ИКТ 2 137 – безработни и заети лица.	квалификация и/или ключови компетентности в областта на ИКТ		
	2 Процедура "Умения"	33 788 726 лв. ОП РЧР 2014-2020	2020-2023	Повишаване адекватността и уменията на заети, безработни и неактивни лица, съобразно актуалните нужди на бизнеса с цел увеличаване производителността на труда, създаване на	Постигнати резултати- Заети, безработни и неактивни участници, включени в обучения - 8019 лица (за период 2020 – 2023 г.)	МТСП	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места. Улесняване достъпа до иновативни специфични обучения, приоритетно в ИКТ сектора, осигуряване на връзката между изискванията на пазара на труда и необходимите умения, които следва да се притежават, с цел постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на знанието.	Заети, безработни и неактивни участници, включени в обучения - 269 лица (за период 01.2023 – 12.2023 г.). Приключила процедура през 2023 г. Заети, безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията са придобили квалификация или имат работа - 27 245 лица.		
	3. Процедура "Развитие на дигиталните умения"	14 000 000 лв. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.	2021-2023	Определяне на специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица за изпълнението на ежедневните им задачи и подпомагане придобиването им, в съответствие с развиващите се дигитални технологии по отделните сектори на икономиката в страната. Преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните знания и	Постигнати резултати: 1. Брой обучени лица за развитие на специфични дигитални умения, според изискванията за професия/длъжност – 4 007 лица; 2. Брой предприятия, получили подкрепа – 1 065.бр.	МТСП	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				умения. Осигуряване връзката между необходимите знания и умения и изискванията на бъдещия пазар на труда, с което се създават предпоставки за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичното развитие. Очаквани резултати: 1. Брой обучени лица за развитие на специфични дигитални умения, според изискванията за професия/длъжност – 3 600; 2. Брой предприятия, получили подкрепа – 700.	(за период 2021 – 2023 г.) Брой обучени лица за развитие на специфични дигитални умения, според изискванията за професия/длъжност – 4 007 лица. (за период 01.2023 – 12.2023 г.) Брой предприятия, получили подкрепа – 1 065.бр Приключила процедура през 2023 г.		
	4. Поддържане на актуален английско – български речник с термини на информационното общество и публикуването му на портала за отворени данни	Не се изисква финансиране	постоянен	Повишаване терминологичния езиков ресурс на потребителите. Изготвен вариант на речник на сайта на МТИТС https://www.mtitc.government.bg/glossary и качен на портала за отворени данни https://data.egov.bg/organisation/profile/dc6999c4-	Повишаване езиковата и технологична професионална култура на потребителите на речника	МЕУ	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				24ab-46a0-b32f-c8e884cf7b04			
Цел 8. Увеличаване на висококвалифицираните специалисти в областта на ИКТ.	**1.Увеличаване на броя на младите хора, обучени за професиите в областта на ИКТ.**	ОП РЧР 2014-2020 г. Процедура „Специфични обучения“	2018-2019	99 Безработни и неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация.	99 Включени безработни и неактивни участници до 29 г. в обучения.	УО на ОП РЧР	**Изпълнена**
	2. Повишаване на квалификацията на специалисти в областта на ИКТ в перспективата на учене през целия живот.	ОП РЧР 2014-2020 г. Процедура „Специфични обучения“	2018-2019	1150 Участници, придобили квалификация при напускане на операцията. Отчетени резултати към 31.12.2020 1897 участници, придобили квалификация при напускане на операцията.	1150 Включени заети лица в обучения в сектора на високите технологии и ИКТ. Отчетени резултати към 31.12.2020 2036 включени заети лица в обучения в сектора на високите технологии и ИКТ	УО на ОП РЧР, Бенефициенти (работодатели в сектори на високите технологии и ИКТ)	**Изпълнена**
Цел 9. Гарантиране на правата на децата в цифровата среда	**1. Организиране на информационни кампании за ограничаване на рисковете и отговорното поведение на децата в интернет среда.**	Бюджет на ДАЗД	постоянен	Проведени кампании с различни целеви групи, преведени и издадени информационни материали на Съвета на Европа по темата, продуциране на оригинални продукти за кампаниите.	На проведени през 2024 г. заседания на Съвета на децата – консултативен орган към председателя на ДАЗД са обсъдени и дискутирани теми, свързани с безопасността на децата в интернет. Направените от децата предложения са отразени в	ДАЗД	**Изпълнява се**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
					проекта на Националната стратегия за детето. Проведена е присъствена консултация с членовете на Съвета на децата, които като представители на децата от административните области в страната изразиха мнението на децата и направиха конкретни предложения по проекта на Национална стратегия за детето 2024-2030 г., като една от областите в проекта е „Сигурна и безопасна среда и закрила на детето“.		
	2. Развитие на сътрудничеството с академичните среди за въвеждане и развитие на обучение по медийна и цифрова грамотност.	Бюджет на ДАЗД	Ппостоянен	Разработени методики, въведени в образователния процес, обучени ученици	Разработена методика, въведени в образователния процес; обучени поне 150 ученици с преизпълнен обхват на над 1000 достигнати деца и	Университети ДАЗД; МОН	**Изпълнява се**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
					ученици.		
	3. Създаване на информационни събития и кампании от членовете на Съвета на децата към ДАЗД за промотиране на цифрова компетентност и защита на правата на децата в цифровата среда.	Бюджет на ДАЗД	постоянен	Проведени информационни събития, реализирани информационни кампании.	За 4-та поредна година, ДАЗД заедно с Българска академия за сигурност и с медиен партньор вестник Стандарт, организира проучване под формата на Анкета за изследване нивото на знание на учениците от VI, VII и VIII клас по проблеми, свързани с кибертормоза. Анкетата обхвана 1875 деца от област Велико Търново.	ДАЗД и Съвет на децата; НПО	**Изпълнява се**
	4. Борба със сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца през компютърни системи.	Бюджет на организацията Програма Цифрова Европа[1] Бюджет на организацията	Постоянна	Обработване и предприемане на действия по сигнали за незаконно и вредно за деца съдържание и поведение онлайн.	Обработване и предприемане на Действия по сигнали за незаконно и вредно за деца съдържание и Поведение онлайн.	ДАЗД; НПО	**Изпълнява се**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
			постоянна	По време на заседанието, проведено в периода 5 – 8 ноември 2024 г., са обсъдени въпроси, свързани с мониторинга на прилагането на Конвенцията Ланзароте във връзка с въпросника „Защита на деца срещу сексуално насилие в кръга на доверие: правните рамки“; представена бе актуална информация от Секретариата за следващите стъпки при изготвянето на мониторинговия доклад; актуализация на процедурата за оценка на съответствието на държавите - страни по Конвенцията, с препоръките от втория кръг на мониторинга относно защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, улеснени от информационните и комуникационните технологии: справяне с предизвикателствата, породени от сексуалните изображения и/или видеоклипове, създадени от деца; актуална информация, получена в контекста на проучването относно механизмите за събиране на данни; тематичен обмен относно механизмите за събиране на данни; теми, свързани с изграждане на капацитет и др. Към заседанието е организиран семинар на тема „Новите технологии: заплахи и възможности за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие“. Към момента се обобщава информацията от българските институции, по въпросника, като предстои резултатите да бъдат обобщени и разпространени от страна на секретариата на Комитета Ланзароте през 2025 г		ДАЗД	**Изпълнява се** **Нова**
	5. Разширяване на възможностите на децата	Чат приложение към НТЛД 116	Постоянно	От август 2023 г. съществува „Чат приложение към НТЛД 116 111“. От 01.01.2024 г. – 30.09.2024		ДАЗД	**Изпълнява се** **Нова**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	за онлайн достъп до услуги за консултиране и психологическа подкрепа за деца към НТЛД	111 -Бюджет на ДАЗД Мобилно приложение Cyber Kidz - Проект „Ефективни политики за всички деца“ BG05SFPR002-2.004-0001-C01		г. чатът работеше всеки вторник и четвъртък, а от 01.10.2024 г. обслужва децата и в сряда. ДАЗД работи върху разработването на Мобилно приложение Cyber Kidz.			
ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ							
Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.	**1. Осигуряване на цифрови решения, информационни системи и споделени ресурси на електронното управление.**						
	1.1 Изграждане и внедряване на портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление.	88 000 лв. по ОПДУ. ДоговорBG05SFOP001- 1.002-0010	2017-2019	Разработен и въведен в експлоатация портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление.	Изграден и внедрен портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление.	ДАЕУ	**Изпълнена**
	1.2 Инвентаризация наИКТ инфраструктура за нуждите на е-управление.	2.43 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001-1.001-0001-C01		Извършен одит на ИКТ ресурсите на централната и териториална администрация. Съставена карта на ИКТ ресурсите.	Брой инвентаризирани администрации – 576	ДАЕУ	**Изпълнена**
	1.3 Надграждане и развитие на държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното	ОПДУ безвъзмездната помощ по процедурата е в размер на	отложена за 2023	Изграден ДХЧО.	Консолидиране на ресурсите.	ДАЕУ ИАИЕУ	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	управление (етапи 1-3)	74 000 000 лв. (първоначално 25 800 000 лв.)					
	1.4 Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване.	1.49 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001-1.002-0015	април 2017-31 март 2020, 2021 в процес на прекратяване през 2023 г.	Въведена възможност за електронно дистанционно гласуване при провеждането на избори.	1/ Разработена и внедрена система за дистанционно електронно гласуване; 2/ Разработени и внедрени две нови електронни административни услуги; 3/ Проведено минимум едно експериментално дистанционно електронно гласуване по време на реални избори.	ДАЕУ МЕУ ЦИК	**Отпаднала**
	1.5 Създаване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)	1.36 млн. лв. – планирани, 714 484.00 лв. – реално усвоени за окончателно изпълнение, БФП по ОПДУ, Договор BG05SFOP001-1.002-0014	2017- 2019 отложена за - 31.12.2021 г.	Подобрена инфраструктура за пространствена информация и оптимизирани процеси, свързани с обмен на пространствени данни.	Разработен и внедрен Национален портал за пространствени данни, в съответствие с европейските и националните изисквания.	ДАЕУ	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	1.6. Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“ (МРРБ: *Необходимо е да се преименува на „Автоматизиране на процесите по поддръжка на електронните регистри на гражданска регистрация и на интеграцията им с други информационни системи“)* *2021г.* - ДБ 1 млн.лв. за ЦЦАИС АР. Предвидени са разходи в бюджета на МРРБ за 2022 и 2023	2.05 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001-1.002-0009 С приетата на 11.09.2019 г. Актуализирана пътна карта за развитие на електронното управление 2019 – 2023 г. се възлага изпълнението на мярката за реализиране на ЦАИС „ГРАО“ на МРРБ, а мярка за реализиране на ЦАИС „Адресен регистър“ - на АГКК.	2019-2021 отложена за 2022 за АР отложена за 2022-2023 за ГР	Внедрена ЦАИС ГР; Изградена и внедрена ЦАИС АР.	1/ Подкрепени 4 бр. регистри: РН – НБД „Население“, НЕРАГС, РЕГН и Адресен регистър; 2/ Изградена и внедрена ЦАИС “Гражданска регистрация”; 3/ Изградена и внедрена ЦАИС “Адресен регистър”; 4/ Разработени и внедрени седем нови вътрешно-административни електронни услуги.	МРРБ АГКК	**Изпълнението е в следващите 2 реда**
	Отчет ЦАИС „Адресен регистър“ Разходите са заложени в тригодишната бюджетна прогноза на АГКК, изготвена в програмен формат за периода 2023-2025 г.	1 млн. лв. – за ЦАИС „Адресен регистър“ от Държавен бюджет	2022-2025 отложена	Изградена и внедрена ЦАИС АР	Разработеният проект на Закон за Адресния регистър е изпратен за предварително съгласуване и изразяване на становища, бележки и предложения по него до	АГКК	**В процес на изпълнение** За реализирането на предстоящите дейности по проекта и изпълнението им в планираните срокове е необходимо актуализиране на

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
					Администрацията на Министерския съвет, Министерството на електронното управление, Националното сдружение на общините в Република България, Националния статистически институт и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От всички изброени администрации са постъпили бележки и предложения по законопроекта.		бюджета на проекта, и оптимални решения за най-ефективното му администриране. Водени са разговори на управленско ниво за преразглеждане на възможностите и поемане изпълнението на проекта от друга администрация, от една страна поради различната функционална компетентност на АГКК (а именно – в областта на геодезията, картографията и кадастъра), а от друга страна и поради недостатъчния ресурс, с който разполага АГКК – човешки, финансов и времеви. Към настоящия момент няма постъпила актуална информация в АГКК за определен нов изпълнител.

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	Отчет ЦАИС „Гражданска регистрация“	не са предвидени разходи за 2023г.	отложена поради липса на финансиране	както в мярка 1.6	както в мярка 1.6	МРРБ	**Изпълнява се**
	2. Оптимизация на работните процеси в администрацията и промяна на модела на данни за предоставяне на електронни услуги по подразбиране (Digital by default).						
	3. Въвеждане на електронни обществени поръчки (e-procurement). Развитие на системата за електронни обществени поръчки чрез въвеждане на изцяло електронен процес на възлагане на обществени поръчки. Проект „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“	Проектът е финансиран с договор BG05SFOP001-1.003-0002-C01 от 15.06.2017 г. по (ОПДУ), съфинансирана от (ЕСФ). Обща стойност на проекта: 6 999 982,00 лв. (с ДДС) в т. ч. от Европейския социален фонд: 5 949 984,70 лв. от национално съфинансиране: 1 049 997,30 лв.	2017-31.12.2020	Очакваното въздействие от цялостното реализиране на Системата е електронизиране на целия възлагателен процес чрез въвеждане на стандартизирани бизнес процеси.	Разработени, инсталирани и внедрени са всички модули от Етап 2 на ЦАИС ЕОП. Въведена е в експлоатация пълната функционалност на системата. От 15.04.2021 г. ЦАИС ЕОП е в режим на гаранционна поддръжка.	АОП	**Изпълнена** През 2023 г. ще бъдат предприети мерки за по-нататъшното надграждане и развитие на ЦАИС ЕОП

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	3.1 Развитие на платформата за електронно възлагане ЦАИС ЕОП: **• Въвеждане на нови електронни формуляри за обществени поръчки;** **• Интеграция с външни информационни системи и регистри.**	• Надграждане на ЦАИС ЕОП - Оптимизиране и преработка на функционалности на ЦАИС ЕОП във връзка с нормативни промени и спиране на SDK 1.8 към 31.12.2024 г. са платени 300 720 лв. с ДДС. • За интеграция на ЦАИС ЕОП с външни информационни системи и регистри - Интеграция на ЦАИС ЕОП с новата система на КЗК чрез Regix – към 31.12.2024 г. са платени 52 800 лв. с ДДС.	Ориентировъчен график: Подготовка: 2023 г., изпълнение: поетапно до 2030 г.	Оптимизиране системата на електронни обществени поръчки в страната. Повишаване на конкуренцията, намаляване на административната тежест.	Разработване на нови електронни формуляри за публикуване на информация от възлагателния процес в изпълнение на обща европейска нормативна рамка: През 2024 година продължи работата по внедряване в ЦАИС ЕОП на новите електронни формуляри за обществени поръчки – e-Forms, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780. Същият регламент беше изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2303 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2884, в резултат на което съдържанието на образците бе обогатено с нови полета. Промени се	АОП	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
					въведоха и в националните образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП. Новите електронни формуляри с тяхното базово съдържание бяха въведени в експлоатация в ЦАИС ЕОП от 01.02.2024 г. През последното тримесечие на годината започна изпълнението дейности по развитие на e-Forms в съответствие с регламентите 2022/2303 и 2023/2884, което продължава и през 2025 г. Интеграция на ЦАИС ЕОП с национални и международни платформи, бази данни и регистри: През 2024 г. бе		

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
					извършено надграждане на интеграцията между Информационната система на Комисията за защита на конкуренцията (ИС КЗК) и ЦАИС ЕОП. Разработена бе услуга за обмен на информация през Regix „Информация за обществена/и поръчка/и“, чрез която се даде възможност за обмен на информация в посока от ЦАИС ЕОП към ИС КЗК.		
	3.2. Периодично публикуване на набори от данни за обществените поръчки с обогатена информация в националния портал за отворени данни. Развитие на човешкия капитал по отношение на цифрови умения,	Към 31.12.2024 г. не е осигурено финансиране. Планирани в тригодишната бюджетна прогноза: 63 600 лв. с ДДС.	Подготовка: 2023 г., изпълнение: поетапно до 2030 г.	Повишаване степента на публичност и прозрачност при възлагане на обществени поръчки чрез преизползване на данните от публични и неправителствени организации, както и при дефиниране на	Периодично публикуване на набори от данни за обществените поръчки с обогатена информация в националния	АОП	**В процес на изпълнение**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	развитие на цифровата свързаност, развитие на цифровите технологии (цифровизация на предприятията), развитие на е-услуги за гражданите и бизнеса, и развитие на отворените данни, свързани с основите цели на Националната стратегия за цифрова трансформация на България за периода 2020 – 2030 г.: • Разгръщане на сигурна цифрова инфраструктура; • Осигуряване на достъп до адекватни технологични знания и цифрови умения; • Укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации; • Отключване потенциала на данните; • Цифровизация в полза на кръгова и нисковъглеродна икономика; Повишаване ефективността на			политики и вземане на информирани управленски решения	портал за отворени данни: Заявката за обогатяването на отворените данни за договорите по обществени поръчки и периодичното им подаване към националния портал за отворени данни, подписана по рамковия договор между АОП и системния интегратор „Информационно обслужване“ АД, е в процес на изпълнение. Поради поетапното развитие на въведените в експлоатация от 01.02.2024 г. нови електронни формуляри за обществени поръчки (e-Forms), свързано с добавяне на нови полета за		

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	държавното управление и качеството на публичните услуги.				въвеждане на данни, изпълнението продължава и през 2025 г.		
	Въвеждане на Е-правосъдие						
	4.1 Мярка 1.1. Б) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020г.	Договор № BG05SFOP001 - 3.001- 0015-C01/27.10.2017 г. по ОПДУ, Бюджет: : 249 517,70 лв Последен 247 801,30 лв.	27.10.17-31.12.18 31.03.20 отложена за 31.12.2020	Постигнати резултат Внедрена инфраструктура на публичния ключ Проведени 5 броя обучения в областта на ИТ, Въведена система за управление на сигурността на информацията.	Разработен е „Наръчник с единни за структурите на изпълнителната власт в СП.	МП	**Изпълнена**
	4.2. Мярка 2.1. А) и 5.А от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020г.	Договор BG05SFOP001-1.001-0004-C01/ 21.03.2016 по ОПДУ, Бюджет: 938 233,30 лв.	23.03.16 отложена за 31.12.2017	Събрана и обобщена структурирана информация относно текущото състояние на комуникационната и информационна инфраструктура в СП.	Отчет: Изготвен е анализ, съдържащ информация за състоянието на ИКТ ресурсите в сектор „Правосъдие“.	МП; ВВС	**Изпълнена**
	4.3. Мярка 3.1. Б) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и	Договор BG05SFOP001-3.001-0008-C01/03.10.2017 по ОПДУ,	03.10.17 31.12.18 отложена за 03.02.2020	Отчет: Осигурен единен достъп чрез двата портала на е-правосъдие до структурирана и актуална	Отчет: Посредством портала е осигурена единна входна точка за достъп до	МП	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. -	Бюджет: 485 523,65 лв. последен 243755,75 лв.		информация и електронни услуги в СП.	информация и услуги.		
	Наименование на проекта: Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е- правосъдие	Договор BG05SFOP001-3.001-0013-C01/11.12.2017 г. по ОПДУ, Бюджет: 764 276,30 лв.	11.12.2017 31.12.2018 отложена за 2019	Специфични цели: Прилагане на унифицирани модели за представяне на услуги и информация от съдилищата;	Осигурен единен достъп чрез двата портала на е-правосъдие до структурирана и актуална информация и електронни услуги в СП.	ВСС	**Изпълнена**
	4.4 Мярка 4.1. В) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие 2014-2022“	496 871,80 Последно 475 800,00 лв. по ОПДУ Договор BG05SFOP001-3.001-0009-C01/19.07.2017 г.	19.07.2017 31.12.2017 отложена за 30.04.2019	Отчет: Проектът приключи на 30.04.2019 г. Разработена (надградена) е и е внедрена АИС за документооборот в МП и ВРБ.	Опериране само с електронно съдържание от страна на служителите в МП и ВБРК;	МП	**Изпълнена**
	4.5. Мярка 4.1. Е) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - Изграждане на средства за	Договор BG05SFOP001-3.001-0019-C01/03.10.2017 г. Бюджет : 2 600 000 лв. 2 593 480,0 лв. последно 2 565 490.95 лв.	3.10.2017 31.12.2018 отложена за 30.06.2020г.	**Отчет:** 1.Изготвен „Наръчник с правила за практическото използване на видеоконферентни връзки“, утвърден от Пленума на ВСС – 30.05.2019 г.;	Доставено и инсталирано оборудване	МП; ВВС	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	конферентни връзки						
	4.6. Мярка 1.2 Б, 4.1.А и 4.1.Б и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г.	Договор BG05SFOP001-3.001-0001-C01/03.10.2017 г. по ОПДУ, Бюджет : 4 953 608,68 лв.	01.06.2016 31.12.2018 31.04.2021 отложена за 30.06.2022	Изграждане на специализирана информационна система за динамичен анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата.	Изградена специализирана информационна система за динамичен анализ и мониторинг	ВСС	**Изпълнена**
	4.7. Мярка 5.8 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г. – Реализиране на ЦАИС „Съдебен статус“	Договор BG05SFOP001-3.001-0010-C01/23.06.2017 г. по ОПДУ, Бюджет: 1378 858,00 лв.	23.06.2017 22.12.2018 31.12.2021 отложена за30.06.2022	Изграждане на централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“.	Ре инженеринг на процесите по регистриране на промени в съдебния статус.	МП, с подкрепа на ВСС	**Изпълнена**
	4.8. Мярка 5.19 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г. – Национален регистър на запорите	Договор BG05SFOP001-1.002-0018-C01/ 18.04.2017 г. По ОПДУ, Бюджет: Индикативен бюджет - 431 661.70 лв. Актуален бюджет /след проведени	март 2017 октомври 2018 31.12.2021 отложена за 30.09.2022 отложен за 31.12.2022г. Подадено е искане към УО на ОПДУ за удължаване на крайния срок за	**Отчет:** С приемането на чл. 450б в Граждански процесуален кодекс /обнародвано в Държавен вестник на 5 август 2022г./ се регламентира изграждането и поддържането на информационна система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на	- разработена и въведена в експлоатация информационна система; - разработени 4 електронно административни услуги, които ще бъдат предоставени на гражданите и бизнеса когато	МП	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
		обществени поръчки/ - 298 757.30 лв. 2024г: Финансов ресурс: 298 757.30 лв. Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление“	изпълнение до 30.06.2023г.	регистрация по силата на закон.	системата се пусне в експлоатация.		
	4.9. Мярка 5.19 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г.- Регистър на пълномощните	Договор BG05SFOP001-1.002-0020-C01/ 18.04.2017 г. по ОПДУ. Актуализиран бюджет /след проведена обществена поръчка/ - 523 815.20 лв.	март 2017 ноември 2020 февруари 2021 отложена за октомври 2022 г.	Отчет: Проектът на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност бе публикуван за обществени консултации на 09.12.2019 г.	- Изготвен е проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност с прилежащия комплект документи към него.	МП; с подкрепата на Нотариалната камара	**Отпаднала** На 14.10.2022г. изпълнението на проекта е прекратено
	4.10. Мярка 3.2.4 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за съдебна реформа	Договор BG05SFOP001-3.001-0014-C01/03.10.2017 г.	03.10.2017 31.12.2018 отложена за 30.06.2020	Отчет: Извършена промяна в Наредба №2/15.03.2007 г. Разработен и внедрен Централизиран електронен портал за медиация.	Извършен е анализ и са проведени две срещи за обсъждане на анализа със заинтересованите страни.	МП; ВСС	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
		г. по ОПДУ, Бюджет на проекта: 423 165.30 лв. 330 001.90 лв.					
	5. Въвеждане на Е- Здравеопазване.						
	5.1 Реализиране на НЗИС - Етап 1 и Етап 2.	Бюджет на проекта: 12 000 000 лв. С ПМС № 159 от 23.07.2020 г. проектът се финансира от държавния бюджет (първоначално: Договор № BG05SFOP001-1.002-0007-C01/21.03.2017г. по ОПДУ, Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и електронно управление“. Бюджет на проекта: 12 000 000 лв)	21.03.2017 18.12.2018 отложена за 16.12.2022 отложена за 2023 отложена за 2024	Повишаване качеството и ефективността на здравеопазването чрез въвеждане на национална здравна информационна система и осъществяване на реален достъп на пациента до информация за собственото му здраве. Съкращаване на времето за обслужване на пациенти и граждани, повишаване на качеството на административни-те услуги в здравеопазването и съкращаване на финансовите разходи. Постигане на значителна промяна на качеството на здравеопазване, чрез използване на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване.	Функционираща НЗИС: електронно медицинско досие/електронен здравен запис, електронна рецепта, електронно направление, подкрепени регистри, подкрепени електронни административни услуги и вътрешно административни електронни услуги, здравно-информационен портал, система за мониторинг и контрол, внедрени номенклатури и здравно-информационни стандарти за обмен на здравни данни.	МЗ	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	6. Предоставяне на достоверна и навременна онлайн информация за околната среда, прилагайки съвременни информационни технологии	Държавен бюджет*; ОП	2021 отложена за 2025 2024г.: текущ период на изпълнение постоянен	Улесняване на достъпа на гражданите, бизнеса и неправителствените организации до достоверна и актуална екологична информация. Осигуряване на необходимата информация за докладване в изпълнение на изискванията на европейското екологично законодателство. Предоставяне на електронни услуги в областта на пространствените данни. Публикуване на данни в машинночетим отворен формат.	Разработени, внедрени, актуализирани и поддържани информационни системи, регистри и бази данни с публичен достъп; Публикувани услуги с пространствени данни; Публикувани набори от данни в отворен формат.	ИАОС	**Изпълнява се** <u>Допълнителна информация:</u> Информационните системи и публичните регистри съответстват и се поддържат в съответствие с нормативните изисквания. Обновява се информацията в базите данни за подсистемите на Националната система за мониторинг на околната среда. Ежедневно се изготвят и публикуват на интернет страницата на ИАОС бюлетини за състоянието на атмосферния въздух и радиационната обстановка в страната. Изготвени са тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда и „Национален доклад за състоянието и опазването на

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
							околната среда, 2024 г.", до които е осигурен публичен достъп на интернет страницата на ИОАС. Осигурена е необходимата информация на държавните институции за целите на управлението на околната среда и докладването в изпълнение на изискванията на международното екологично законодателство. На Националния портал за пространствени данни са публикувани обновени всички набори от пространствени данни с приоритетно значение, на които ИАОС е първичен администратор или разпространител. На Портала за отворени данни на Република България се публикуват всички

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
							набори от данни, съгласно утвърден график.
Цел 11. Създаване на условия за равен достъп на всички социални групи включително хора с увреждания до цифрови обществени услуги.	**1. Ефективно приложение на общите изисквания за достъпност**	Финансиране[1]	2018	Транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.	Изготвен нормативен акт/актове	МТИТС	**Изпълнена** е с приемане и обнародване на ЗИД на ЗЕУ (ДВ бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) и с прието на 8 януари 2020 г.
	2. Подобрено управление на културното наследство	Проекти по Под резултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество “ (по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.) в размер на 1 891 715, 46 лв. (85 % ФМ на ЕИП и 15 % национално финансиране).	2022- 2024 30.04.2024 г.	Подобрени условия за представяне на културно наследство чрез подкрепата на проекти, които за първи път ще го документират и дигитализират с цел промотиране и опазване за бъдещи поколения	Брой елементи на културно наследство, конвертирани в цифров формат за първи път, вкл. ромско културно наследство; Брой организирани дигитални изложби; Брой посещения на дигиталните изложби.	МК	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	2.1. Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) **Приоритетна ос: Социално включване** **Наименование на процедурата:** **Инвестиция С11.I7 „Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви“** **Код на процедура: Договор № BG-RRP-11.007-0001-C01** **Да се насърчи цялостният процес по съхранение на различен тип културни ценности и архиви, и тяхното популяризиране в национален и световен мащаб. Този приоритет отразява и основните цели, заложени в Национална програма за развитие „България 2030“, а именно развитие и съхранение на културното богатство и оползотворяването на потенциала му като инструмент за социално сближаване,**	Инвестицията е с бюджет 67 198 599,99 лв. (шестдесет и седем милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин деветдесет и девет и 0,99 лева) вкл. ДДС. Министерството на финансите предоставя на КП финансиране за изпълнение на инвестицията по чл. 1 от Оперативно споразумение СПОР 43-04.05.2023 г. с максимален размер до 59 531 754,57 лв. (петдесет и девет милиона петстотин тридесет и една хиляди седемстотин петдесет и	31.08.26г. Основната цел на инвестицията е да съдейства за цялостно реформиране на политиките на държавата по дигитализиране, опазване, съхранение и популяризиране на културното наследство, както и да се осигури свободен достъп на всички заинтересовани страни на национално и международно ниво до културното богатство на страната.	- Въведени единни стандарти за дигитализиране (заснемане, съхранение, описание и обработка) на различните видове движимо наследство, съхранявано във фондовете на музеите и художествените галерии, библиотеките, БНФ, БНТ, БНР и БТА; - Създадена единна методология за осъществяване на процеса по дигитализация на национално ниво, с която да се въведе единен координиран подход с централизиран контрол; - Създадена единна електронна платформа; - Създадени умения на заинтересованите страни за работата в дигитална среда; - Подобрен достъп до информация, за заетите в сферата на културата, образованието, журналистиката, научни работници, изследователи, учащи;	- Установяване на единна методика и стандарти за цифровизацията на съдържанието - Електронна платформа за културното наследство - Цифровизирано съдържание, публично достъпно на електронната платформа	Министерство на културата, водещ партньор и краен получател (НПВУ) задно с Българската национална филмотека (БНФ), Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР), Българската телеграфна агенция (БТА), Държавна агенция „Архиви” (ДАА) и Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ (ИА ИЕУ).	**В процес на изпълнение** **Нова** Изготвените и утвърдени със Заповед на министъра на културата с рег. №Д09-536/30.06.2023 г. „Единни стандарти и методология за дигитализиране на музейно, библиотечно и аудиовизуално съдържание“, са публикувани на 30.06.2023 г. на сайта на Министерство на културата: https://mc.government.bg/page.php?p=46&s=48&sp=1027&t=0&z=0 https://mc.government.bg/files - В процес на изпълнение е Договор № РД11-03-2 от 14.01.2025г. с предмет „Придобиване на електрона платформа за дигитализация и

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	стимулиране на творческата и иновативна мисъл, както и за генериране на икономически ползи.	четири и 0,57 лева) от Механизма за възстановяване и устойчивост, съгласно НПВУ и до 7 666 845,42 лв. (седем милиона шестстотин шестдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и пет и 0,42 лева) за невъзстановим от КП данък съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), дължим за изпълнение на дейностите.		- Подобрен достъп до информация и образование на хора в неравностойно положение и хора от уязвими групи.			достъп“; - В процес на изпълнение е текуща дигитализация на съдържанието за Е-платформата, която се осъществява от КП в съответствие с графика на инвестицията. ИАИЕУ е краен получател по дейност 2 от инвестицията: „Придобиване на единна платформа за дигитализация и достъп, както и на център за съхранение на дигитализираното съдържание“ При изпълнението на тази дейност ИАИЕУ е партньор с Министерство на културата (МК). На 22.07.2024 г. в АОП е публикувана ОП за придобиване на единна платформа за дигитализация и достъп от МК https://app.eop.bg/today/404166. ИАИЕУ има готовност да

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
							започне да подготвя техническа спецификация за обявяване на обществена поръчка за придобиване на необходимите хардуерните ресурси за работа на платформата, която трябва да бъде инсталирана и да функционира върху инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО), след сключване на договор от страна на МК за създаване ѝ и след като от страна на МК бъде предоставена, официално, детайлна информация, касаеща техническите параметри на платформата.
	3. Надграждане на специализираната информационна система и електронния регистър на недвижимите културни ценности	ОПДУ	2021-2027	Разширяване обхвата на регистъра на недвижимите културни ценности с данни за всички обекти на недвижимото културно наследство в страната и	Брой подкрепени регистри. Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен	НИНКН/ подаден от МК	**Отпада** проектът не се реализира

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса.	режим.		
	4.Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал	ОПДУ	2017-2021	Изграждане и внедряване на специализирана информационна система (СИС) за регистриране, събиране, дигитализация, обработка и съхранение на Националния документален архив на НИНКН.	Брой подкрепени регистри; Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим	МК	**Отпада**
Цел 12. Осигуряване на висока степен на оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност	**1. Разработване на концепция за ОС, Стандарти, процедури и технологични средства за поддържането им и последващото им прилагане в съответствие с Европейската рамка за оперативна съвместимост**	5,5 млн. лв. от ОПДУ	2018 отложена за 2023; 2024	Изготвяне на концепция за установяване и поддръжка на СОС чрез създаване на система от дефиниции на понятия, данни и процеси. Изготвяне на правила и процедури по вписване в регистрите, и за контрол на съответствието с изискванията за СОС. Изграждане на информационна система за поддръжка на регистрите чрез създаване на архитектура за РИО, РР, РС и Списъка на удостоверените	Одобрена национална рамка за оперативна съвместимост. Одобрена референтна архитектура за оперативна съвместимост. .Изградени регистри за оперативна съвместимост – 3 бр. Брой Core Vocabularies, с които е направена синхронизация. Брой трансгранични	ДАЕУ МЕУ	**В процес на изпълнение**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				системи, технологични средства за осигуряване на процесите по вписване и дейностите по контрол за съответствие с изискванията за СОС.	трансакции.		
	2. Процедура BG16RFPR002-2.002 - Стратегически комуникации и популяризиране на потенциала на данните за добро управление (d7)	ПНИИДИТ 2 155 329 лв.	31.12.2025	Повишаване на осведомеността сред широката общественост и на съответните заинтересовани страни относно планираните реформи в управлението на данните и потенциалните ползи от основаните на данни услуги и свързаните с тях иновации за граждани, предприятия и други потенциални потребители на обществени услуги.	- Разработена Стратегия за комуникация и ангажираност; - Утвърден План за действие за повишаване на осведомеността.	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ	Процедурата е публикувана за кандидатстване на 19.01.2024 г. с краен срок за кандидатстване 22.03.2024 г. Сключен е договор за БФП на 23.07.2024 г. Сключен е един договор с Министерство на електронното управление.
	3. Процедура BG16RFPR002-2.007 - Изграждане, укрепване и развитие на капацитет и повишаване на осведомеността и популяризиране на възможностите в областта на данните (d2/d7)	ПНИИДИТ 4 111 245 лв.	2029	Изграждане на капацитет на организациите от публичния сектор за работа, управление и анализ на данни в националната екосистема, в т.ч. организациите, отговарящи за функционирането на секторни пространства на	- Брой обучени служители; - Брой разработени програми.	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ	Процедурата е предвидена в ИГРП за 2025 г.

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				данни, за обезпечаване работата на компетентните органи и другите организации съгласно Акта за управление на данните (Регламент (ЕС)2022/868)			
	4. Процедура BG16RFPR002-2.011 - Изграждане на пространства на данни по стратегически сектори и области от обществен интерес – етап 1 (d3)	ПНИИДИТ 201 450 879 лв.	2029	Създаване на пространства на данни в приоритетни сектори, които осигуряват възможност за разработване на нови или подобрени приложения, услуги, продукти, които увеличават обема на споделяни данни.	Ще бъдат уточнени при официалното публикуване на процедурата за кандидатстване.	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ	Процедурата е предвидена в ИГРП за 2025 г.
	5. Процедура BG16RFPR002-2.010 - Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните (d1)	ПНИИДИТ 9 388 001.60 лв.	2025	Стратегическо укрепване на институционалните, технически и законодателни основи, необходими за ускоряване на системите за управление на данни в България и изграждане на ориентирани към потребителите пространства за данни.	- Приета национална стратегия за данните; - Изготвена национална рамка за управление на данните.	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ	Процедурата е публикувана за кандидатстване на 19.03.2024 г. с краен срок за кандидатстване 22.05.2024 г. Сключен е договор за БФП на 23.07.2024 г.

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
ПРИОРИТЕТ 5: НАСЪРЧАВАНЕ НА СИГУРНА КИБЕР ЕКОСИСТЕМА: СПРАВЯНЕ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД КИБЕР СИГУРНОСТТА							
Цел 13. Изграждане на устойчивост на кибер атаки и засилване на капацитета в областта на кибер сигурността	**1. Закон за киберсигурност – транспониране на Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза.**	ДАЕУ	Май 2018	Установяване на мерки с цел постигане на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи	Изготвен нормативен акт/актове	ДАЕУ	**Изпълнена**
	2. Повишаване нивото на осъзнатост на потребителите и администраторите на ИКТ относно значението на мрежовата и информационна сигурност и сигурното поведение в Интернет	ДАЕУ/МЕУ и ОПДУ	постоянен	Намаляване на кибер инцидентите чрез постигане на осъзнато и отговорно поведение в Интернет и прилагането на добрите практики в областта на мрежовата и информационна сигурност. През 2023г. ИПА е организирал и провел редица мероприятия – 8950 обучения и форуми: Мрежова и информационна сигурност за служители на МФ, Използване на стандарти ISO 27001 и ISO	Проведени мероприятия	ДАЕУ/МЕУ ИПА	**Изпълнява се**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				27701, Политики и практики за киберсигурност в организациите, Киберзаплахите в публичния сектор , Киберсигурност: Троянски кон и социален инженеринг, Рамка за знания и компетенции на ЕС в областта на киберсигурността. Създаване на хъбове и лаборатории за знание, Форум „Киберсигурност – мрежа и споделяне на опит“, Въведение в киберсигурността. Базова оценка на риска в работна среда, Защита на личните данни в дигитална среда.			
	2.1. Цифрова трансформация на публичния сектор - киберсигурност	ПНИИДИТ (ЕФРР и ДБ) 331 625 644 лв.	2029	Изграждане на национална система за киберсигурност Насърчаване и повишаване на доверието и сътрудничеството между партньорите в областта на киберсигурността на национално ниво Укрепване на капацитета на Национални	Брой действащи национални компетентни органи и секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях.	МИР, Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ	**В процес на изпълнение** Мерките са отчетени по-горе, в Цел 5, мерки 2.4, 2.5, 2.6 и 2.7.

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				компетентни органи (НКО) и секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (СЕРИКС).			
	3. Създаване на национален орган за издаване на доверени цифрови сертификати.	ДАЕУ	ноември 2022	Установяване на адекватни, пропорционални и актуални изисквания за прилаганите механизми за защита на информацията и информационните мрежи и системи.	изготвен нормативен акт	ДАЕУ	**Отпада**
	4. Процедура BG16RFPR002-2.003 - Пилотно укрепване на капацитета на три Национални компетентни органа и три секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (CS 3)	ПНИИДИТ 7 823 320 лв.	31.12.2025	Подкрепени и ефективно функциониращи три Национални компетентни органа и три секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях.	SO08 Действащи национални компетентни органи и секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях; SR 19 Участници в партньорската мрежа за сътрудничество в областта на киберсигурността и в обмена на информация във връзка с регистрирани	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ	Процедурата е публикувана за кандидатстване на 19.01.2024 г. с краен срок за кандидатстване 21.03.2024 г., приложим за МЕ и Министерството на здравеопазването (МЗ) и краен срок за кандидатстване 21.10.2024 г., приложим за МОН. Сключен е договор за БФП с МЕ на 24.07.2024 г. Сключен е договор за

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
					заплахи и атаки; SR 20 Публични организации, обхванати от системата за киберсигурност.		БФП с МЗ на 30.07.2024 г. По отношение на третия конкретен бенефициент процедурата е прекратена.
	5. Процедура BG16RFPR002-2.005 - Изграждане на обучителен център като елемент от националната система за киберсигурност (CS 1)	ПНИИДИТ 1 955 830 лв.	31.12.2025	Създаване на условия за изграждане на капацитет на национална система за киберсигурност чрез изграждане на обучителен център като елемент от националната система за киберсигурност	Изграден и функциониращ обучителен център към националната система за киберсигурност; SR 19 Участници в партньорската мрежа за сътрудничество в областта на киберсигурността и в обмена на информация във връзка с регистрирани заплахи и атаки; SR 20 Публични организации, обхванати от системата за киберсигурност.	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ	Процедурата е публикувана за кандидатстване на 22.02.2024 г. с краен срок за кандидатстване 29.04.2024 г. Сключен е договор за БФП на 19.08.2024 г.
	6. Процедура BG16RFPR002-2.006 - Изграждане на централните	ПНИИДИТ 7 823 320 лв.	31.12.2026	Подкрепа за технологичното развитие и оборудването на Националната система за	- Внедрени и функциониращи централни компоненти на	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в	Процедурата е публикувана за кандидатстване на 28.12.2023 г. с краен

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	компоненти на национална система за киберсигурност (CS 1)			киберсигурност и интегрирани към националната система за киберсигурност системи на 3 бр. конституенти от централната и териториалната администрация.	национална система за киберсигурност; - Интегрирани към националната система за киберсигурност конституенти; SR 19 Участници в партньорската мрежа за сътрудничество в областта на киберсигурността и в обмена на информация във връзка с регистрирани заплахи и атаки SR 20 Публични организации, обхванати от системата за киберсигурност.	МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ	срок за кандидатстване 05.03.2024 г. **Подаденото проектно предложение е в процес на оценка.**
	7 Процедура BG16RFPR002-2.009 - Изграждане на елементи от система за киберзащита на споделените информационни ресурси – Етап I (CS 5)	ПНИИДИТ 21 514 130 лв.	31.12.2025	Да се изградят базови елементи от ЗСИПЕУ с инструменти за защитена комуникационна свързаност, предпазваща от отпадания на услугата и инциденти с информационните системи, както и възможност за работа в защитени мрежи	Конституенти от централната и териториалната администрация с инфраструктура, интегрирана към базовите елементи на защитеното споделено пространство за е-управление;	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ	Процедурата е публикувана за кандидатстване на 21.02.2024 г. с краен срок за кандидатстване 26.04.2024 г. **Подаденото проектно предложение е в процес на оценка.**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
					SR 20 Публични организации, обхванати от системата за киберсигурност		
	8. Процедура BG16RFPR002-2.012 - Изграждане на център за киберсигурност за нуждите на държавните предприятия в сектор „Енергетика“ (CS1-3)	ПНИИДИТ 62 000 000 лв.	2029	Изграждане на централизирана информационна и комуникационна инфраструктура на държавните предприятия в сектор „Енергетика“ за осигуряване на необходимите нива на мрежова и информационна сигурност чрез мониторинг, откриване на киберзаплахи и превентативна реакция при инциденти за обезпечаване на независимостта на енергийните доставки.	Ще бъдат уточнени при официалното публикуване на процедурата за кандидатстване.	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ	Процедурата е предвидена в ИГРП за 2025 г.
	9. Процедура BG16RFPR002-2.013 - Укрепване на капацитета на Национални компетентни органи и секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (CS 3)	ПНИИДИТ 19 440 735 лв.	2029	Подобряване на националния капацитет в киберсигурността и адаптиране на националните компетентни органи (НКО) и секторните екипи за реагиране при инциденти с	Ще бъдат уточнени при официалното публикуване на процедурата за кандидатстване.	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ; Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ	Процедурата е предвидена в ИГРП за 2025 г.

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				компютърната сигурност (СЕРИКС) към постоянно променящите се рискове и заплахи за мрежовата и информационна сигурност			
	10 Процедура BG16RFPR002-2.014 - Изграждане на киберсигурна среда за уязвими обществени и бизнес организации (CS4)	ПНИИДИТ 4 889 585 лв.	2029	Повишаване на киберсигурността в уязвими обществени и бизнес организации чрез създаване на ефективна система за оценка на киберрисковете в организациите, позволяваща изготвяне на препоръки за въвеждане на мерки за киберсигурност	Ще бъдат уточнени при официалното публикуване на процедурата за кандидатстване.	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ	Процедурата е предвидена в ИГРП за 2025 г.
	11. Процедура BG16RFPR002-2.015 12. Повишаване на мрежовата и информационна сигурност (МИС) в инфраструктура на компетентни органи с цел защита на публичните услуги. (CS 6)	ПНИИДИТ 16 624 586 лв.	2029	Повишаване на нивата на мрежовата и информационната сигурност на критични за националната сигурност системи, бази данни и регистри, имащи отношение към предоставяне на публични услуги	Ще бъдат уточнени при официалното публикуване на процедурата за кандидатстване.	Дирекция „Управление на програми и проекти“ в МЕУ: Междинно звено (МЗ) по Приоритет 2 на ПНИИДИТ	Процедурата е предвидена в ИГРП за 2025 г.
ПРИОРИТЕТ 6: ИНТЕРНЕТ УПРАВЛЕНИЕ							
Цел 14. Управление на българските домейни от високо ниво (.bg и	**1. Ефективна политика за имената на домейните, използвани от**	Не е необходимо	2020 г. - отложена за 2023 г.;	Повишаване на посещаемостта на официалните страници	Брой на регистрираните наименования на	ДАЕУ МТС/МЕУ	**В процес на изпълнение** Предложена Мярка от

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
.бг) в интерес на обществото и превръщането им в предпочита-но място за регистрация на имена от страна на български граждани и организации	**административните органи.**		отложена за 2024 г. – отложена за 2025 г.	на държавните институции, която е изключително ниска.	домейни и под домейни, използвани от административните органи, в съответствие с Чл. 47 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с ПМС №3 от 2017 г.		МЕУ в приоритет 10 на Плана за действие на България 22-24; мярка от Оперативния план на МЕУ за 2024 г.
	2.Съблюдаване на обществения интерес в управлението на националните домейни от високо ниво (ccTLDs).	Не е необходимо	постоянна мярка	Нарастващ интерес за регистрация на имена от страна на български граждани и организации. Намаляване на цените на предлаганите услуги. Прозрачност и отчетност в управлението на ccTLD. Политиката е прехвърлена на 20 май в МЕУ, няма изпълнение по мярката за 2022 г.	Подписване на Меморандум за сътрудничество с Регистъра на домейна от високо ниво .bg План за действие при ситуация на криза с националните домейни от първо ниво Брой на регистрираните имена в домейните – bg и .бг.	МЕУ МС	**Изпълнява се**
	3.Сътрудничество по въпросите на интернет управлението –	Не е необходимо	февруари 2020	Ефективна политика по въпросите на интернет управлението.	Създаване на Форум за дискусии по въпросите на	МТС	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
	създаване на работещ модел на управление на всички заинтересовани страни (мултистейкхолдър модел)				интернет управлението към МТС с активното участие на всички заинтересовани страни.		
Цел 15. Безопасен интернет за деца	**Инициатива на ДАЕУ Няма да ме хакнат**			https://www2.e-gov.bg/bg/news/65			**Изпълнена**
Цел 16. Отворен, сигурен и надежден Интернет	**1. Провеждане на национално оценяване на развитието на интернет в България чрез приетата рамка на индикаторите за интернет универсалност на ЮНЕСКО, подкрепена от Съвета на Европа**	Заложено в проектобюджета на МТИТС за 2022-2024 г. Заложено в проектобюджета на МЕУ за 2023-2024 г.	2025	Синергия между общността на много заинтересовани страни (правителства, гражданско общество, частен сектор, академични среди, техническата общност, журналистическата общност и др.), за национална оценка на развитието на Интернет в България. През 2023 г. събиране и анализиране на данни, липсващи индикатори, обсъждания, представяне на проекта вкл. в Съвета за координация на МС, подготовка на първи вариант на доклада на консорциума През 2024 г. – изготвен окончателен аналитичен доклад с препоръки и	създаден КС; създаден изследователски екип; събрани и анализирани данни и източници; изготвен окончателен доклад с препоръки; проведен семинар за представяне на резултатите.	МЕУ, консултативен съвет от множество заинтересовани страни и консорциум НПО	**Изпълнена**

Цели	Мерки дейности/проекти	Финансиране	Срок за реализация	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение	Отговорни институции	Отчет към 31.12.2024
				проведен семинар за валидиране на резултатите			

[ii] ***Обща забележка за всички мерки:*** Мерките, свързани с разходване на публичен ресурс и средства от фондовете на ЕС, ще бъдат реализирани при съобразяване с националното и европейско законодателство в областта на държавните помощи.

[1] ***Забележка:*** Тези мерки ще бъдат реализирани в рамките на одобрените разходни тавани на съответните отговорни първостепенни разпоредители с бюджет (отговорни институции)